

# Planning prévisionnel du projet

Phase	2005						2006						2007						2008						2009											
	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	janvier	février	mars	avril	mai
<b>APS</b>	Signature de la convention DUP						↑ Approbation du dossier d'APS par le ministre																													
<b>Enquête Publique</b>							↑ Signature de la convention cadre pour acquisitions préalables						↑ Arrêté d'ouverture et enquête publique																							
<b>Volet foncier</b>							Pré-Etudes d'Aménagement Foncier et conclusion des CCAF												Enquêtes parcellaires, loi sur l'eau et réaménagements fonciers																	
<b>APD</b>													Etudes APD												Travaux											